



Приложение С
к Паспорту ОСИ № 1
Дата: 26 января 20 17 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГУ РК

«Кардиологический диспансер»

А.В.Кузнецов

Кузнецов
«25» мая 2018 г.

«Дорожная карта ОСИ»

(план мероприятий по поэтапному повышению уровня доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг)

Государственное учреждение Республики Коми «Кардиологический диспансер»
(наименование учреждения)

Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Маркова, д.1
Адрес объекта

№ п/п	Наименование мероприятий	Категории инвалидов (указать буквенное обозначение в соответствии с КОСГУ)	Срок исполнения (этап работы* и дата)	Документ, которым предусмотрено исполнение мероприятия (с указанием источника финансирования)	Примечание (дата контроля и результат)
1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ					
1**	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)	К,О,С	1 этап	Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	Приказ от 28.04.2016г. № 373/п «Об обеспечении доступной среды»

				<p>для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г</p>	
1.1	<p>Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам</p>	К,О,С,Г,У	1 этап	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г</p>	<p>Приказ от 28.04.2016г. № 373/п «Об обеспечении доступной среды»</p>
1.2	<p>Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать</p>	<p>31 декабря 2018 Должностные инструкции ответственных сотрудников. Приказ от 28.04.2016г.</p>

				<p>доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г</p>	<p>№ 373/п «Об обеспечении доступной среды»</p>
1.3	<p>Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>Приказ от 28.04.2016г. № 373/п «Об обеспечении доступной среды»</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>Приказ от 28.04.2016г. № 373/п «Об обеспечении доступной среды»</p> <p>План инструктажа</p> <p>Журнал учета инструктажа</p> <p>Инструкции</p>
1.4	<p>Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также</p>	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	<p>ГОСТ Р 52872-2012.</p> <p>Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методики,</p>	<p>31 декабря 2018</p> <p>Размещение информации на официальном сайте</p>

	порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)			<p>позволяющей объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"</p> <p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г</p>	Приказ от 28.04.2016г. № 373/п «Об обеспечении доступной среды»
1.5	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика	Г,С	1 этап 2018	<p>Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»</p> <p>Соглашение со специализированной организацией.</p> <p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г</p>	Ситуационно, по мере необходимости
2	Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому)	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по	Не предоставляется

				вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г	
3	Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате	К,О,С,Г,У	1 этап	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г	Не предоставляется
4	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	ГОСТ Р 52872-2012. План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г	31 декабря 2018 Обновляется по мере необходимости
2. СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ БЕСПРЕпятСТВЕННОГО ДОСТУПА ИНВАЛИДОВ К ОБЪЕКТУ и предоставляемым в нем услугам					
1	Разработка проектно-сметной документации (для строительства/реконструкции/капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г. Проектно-сметная документация Республиканский бюджет	Вариант «Б»

				Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	
2	Осуществление строительства/реконструкции/ капитального ремонта объекта (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3**	Создание условий индивидуальной мобильности для самостоятельного передвижения инвалидов по объекту, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «А» / «Б»)	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Вариант «Б»
3.1	По территории объекта				
3.1.1	Ремонтные работы: - восстановление целостности покрытия путей движения; - демонтаж бордюров на пути движения; - монтаж/демонтаж бордюров по краям путей движения; - монтаж плана размещения объектов на территории; - монтаж/демонтаж перепадов высот по пути движения; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>5000</u> тыс.руб.
3.1.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический	Конец 2025 года Сумма

	предупреждения; - мнемосхема; - информационные таблички на Брайля.			диспансер» на 2017-2020 года от 21.01.2017 г. СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>200</u> тыс. руб.
3.2.	По входу в здание				
3.2.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед входной дверью и дверью в тамбуре; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - монтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>400</u> тыс.руб.
3.2.2	Приобретение технических средств адаптации: - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>100</u> тыс.руб.
3.3	По путям движения в здании				
3.3.1	Ремонтные работы: - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж поручней вдоль стен;	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года	Конец 2025 года Сумма ориентировочно

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж мнемосхемы; - монтаж информационных табличек на Брайля; - монтаж тактильных направляющих и предупреждающих; - монтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания; - выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - выделение первой и последней ступеней лестничного марша цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты); - ремонт покрытия лестниц; - монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на лестничном марше; - оборудования зоны безопасности для МГН. 			СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	(стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>400</u> тыс. руб.
3.3.2	Приобретение технических средств адаптации: <ul style="list-style-type: none"> - поручни опорные; - мнемосхема; - тактильные средства навигации и предупреждения; - информационные таблички на Брайля; - кресло-коляска. 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>200</u> тыс.руб.
3.4	По зоне оказания услуг				
3.4.1	Ремонтные работы: <i>Кабинетная форма:</i> <ul style="list-style-type: none"> - оборудовать входы в кабинеты врачей и процедурные световыми сигнализаторами вызова пациентов; - монтаж/демонтаж покрытия; 	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на

	<i>Зальная форма</i> - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж покрытия; - разметка мест для МГН			Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	период составления дорожной карты) <u>500</u> тыс.руб.
3.4.2	Приобретение технических средств адаптации: - индукционные петли; - поручни опорные; - информационные таблички на Брайля.	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016; ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>2000</u> тыс.руб.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям				
3.5.1	Ремонтные работы: <i>Туалет</i> - монтаж/демонтаж унитаза; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова; - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней рядом с унитазом и раковиной; - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.). <i>Душевая</i> - демонтаж душ-поддона; - монтаж/демонтаж умывальника; - монтаж/демонтаж смесителя; - монтаж кнопки вызова;	К,О,С	2 этап 2018-2025	План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1200</u> тыс.руб.

	<ul style="list-style-type: none"> - монтаж/демонтаж перегородок; - монтаж поручней и откидного сиденья для душа - монтаж/демонтаж зеркала; - монтаж/демонтаж дверей; - монтаж/демонтаж дверных ручек; - монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, полок, и т.п.). 				
3.5.2	<p>Приобретение технических средств адаптации:</p> <p><i>Туалет:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. <p><i>Душевая</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - кнопка вызова персонала; - поручни опорные для унитаза и раковины. 	К,О,С	2 этап 2018-2025	<p>План адаптации ГУ РК «Кардиологический диспансер» на 2017-2020 года СП 59.13330.2016 п.6.3. ГОСТ Р 51261-99. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>400</u> тыс. руб.</p>
3.6	<p>По системе информации – обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности инвалидов</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 51671-2000 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>200</u> тыс.руб.</p>
3.6.1	<p>Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте</p>	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	<p>СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5; ГОСТ Р 52872-2012. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства</p>	<p>Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на</p>

					период составления дорожной карты) <u>400</u> тыс.руб.
3.6.2	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями	С	2 этап 2018-2025	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» СП 59.13330.2016 п.6.5; ГОСТ Р 56832-2015; ГОСТ Р 50918-96; ГОСТ Р 50917-96. Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	Конец 2025 года Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>400</u> тыс.руб.
3.6.3	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания	С	1 этап 2018	Федеральный закон № 419-ФЗ от 29.06.2012 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» Статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	Конец 2018 Оборудовано место для собаки поводыря, допуск на объект по предъявлению соответствующих документов на собаку поводыря
3.6.4	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом	К,О,С,Г,У	2 этап 2018-2025	СП 59.13330.2016 п.6.2.19-6.2.32	Конец 2025 года Сумма

	особенностей восприятия			Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>1200</u> тыс.руб.
3.6.5	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)	К,О,С,Г,У	1 этап 2018 Разработка памяток на объекте 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости	СП 59.13330.2016 п. 6.4, 6.5 Республиканский бюджет Местный бюджет «Программа доступная среда» Внебюджетные средства	31 декабря 2018 Памятки на объекте для МГН 2 этап 2018-2025 Информационно-диспетчерская служба и инфо-киоски по мере необходимости Сумма ориентировочно (стоимости работ и ТСР приведены в текущих ценах на период составления дорожной карты) <u>100</u> тыс. руб.
3.7	По путям движения к объекту				
3.7.1	Организация предоставления информации гражданам о наличии адаптированного транспорта к объекту	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Информация на сайте учреждения, памятки в социальных учреждениях, памятки на самом объекте. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»

3.7.2	Организационные мероприятия по решению вопроса доступности пути к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта	К,О,С,Г,У	1 этап 2018	Обращение в МО ГО "Сыктывкар" по восстановлению путей движения до объекта, оборудование остановочного комплекса в соответствии с требованиями для МГН. Ходатайство в Администрацию МО ГО "Сыктывкар"	Ответ на ходатайство Администрацией МО ГО «Сыктывкар»
-------	---	-----------	----------------	---	---

Примечания:

* - мероприятия 1 этапа (неотложные), 2 этапа (отложенные), 3 этапа (итоговые – капитальный ремонт/реконструкция/строительство нового здания);

** - мероприятия, указанные в п.1 раздела 1 и п.3 раздела 2 (при наличии отклонений от действующих, обязательных к исполнению требований нормативно-технических документов), подлежат обязательному согласованию с полномочным представителем общественной организации инвалидов.

СОГЛАСОВАНО

Представитель общественной организации инвалидов

Татьяна Владимировна Степанова
 Назначенная организация
 КРО ВОИ
 Фамилия, Имя, Отчество

167005, Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.19.

тел. 8 (8212) 51-20-65, email: komivoi@yandex.ru

Дата согласования « 15 » *сентября* 20 18 г.
 (координаты для связи)

Согласовано без замечаний / ~~с замечаниями~~ (ненужное зачеркнуть)
 Замечания и предложения со стороны представителя ООИ***

*** - может быть приложено в виде Акта согласования или Акта разногласий